

Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum	21-01-2025	Datum verzending	23 januari 2025
Nummer vraag	382	Behandelaar	Ton Duijndam
Ons zaaknummer	Z/25/94670/430107	Portefeuillehouder	Wethouder Schokker
		Bijlage	Nee
Onderwerp	Beantwoording schriftelijke vragen 382 PvdA over Capaciteit Elektriciteitsnet Voorschoten		

Geachte Raad,

Door de PvdA-fractie zijn op 23-12-2024 vragen gesteld met betrekking tot: Eind januari 2023 ontvingen wij de antwoorden op onze vragen over de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet in de Leidse regio, en van Voorschoten in het bijzonder. Zie: [Document voorschoten - Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 292 PvdA over capaciteit elektriciteitsnet LR.pdf - iBabs Publiekspportaal](#)

Het College gaf toen aan dat de beperkte capaciteit alleen betrekking had op de bedrijven. Nu blijkt echter dat het ook betrekking heeft op woningbouw in Voorschoten.

Wat is namelijk het geval: De oplevering van de woningen op Park Beresteyn is vertraagd. Van oplevering in Q2 2025 naar oplevering in Q4 2025. De reden? Beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet in Voorschoten. Dat is nieuwe informatie en derhalve reden voor het stellen van schriftelijke vragen, daar het College de gemeenteraad hier nog niet over heeft geïnformeerd.

De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1. Is het College op de hoogte van de vertraging van de oplevering van Park Beresteyn op basis van beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet?

Antwoord 1. Het College is op de hoogte dat de nieuwbouw Park Beresteyn later dan gepland wordt opgeleverd. De vertraging veroorzaakt door een combinatie van zowel netcapaciteit als personele capaciteit bij Liander en haar aannemers/leveranciers. De stroom voor deze

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | **T** 14071 | **E** gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 001797621B01 | **KvK** 27381083 | **IBAN** NL43 BNGH 0285 0796 70 | **BIC** BNGHNL2G



aansluiting moet – vanwege de netcongestie – van een grotere afstand worden aangevoerd, incl. aanleg van een nieuwe middenspanningsring, dan gebruikelijk. Daarnaast is er een beperkte capaciteit bij Liander in zowel de engineering, leveranciers als uitvoerende partijen. Rekening houdend met de beperkt beschikbare capaciteiten wordt momenteel nog wel aanvullend overleg gevoerd tussen het energiebedrijf en de ontwikkelaar over andere – tijdelijke – ‘slimme’ opties om de vertraging te beperken.

Vraag 2. Wanneer is het College hiervan op de hoogte gebracht?

Antwoord 2. Eind november 2024 zijn zowel de ontwikkelaar als de gemeente geïnformeerd over de uitvoeringsplanning van Liander (start week 35/2025 t/m 49/2025).

Vraag 3. Wat is de oorzaak van deze vertraging?

Antwoord 3. Zie antwoord vraag 1.

Vraag 4. Wat kan het College doen om de uitbreiding van het capaciteitsnet t.b.v. de oplevering Park Beresteyn te versnellen?

Antwoord 4. De feitelijke realisatie – incl. engineering, vergunningtraject K&L en uitvoering is volledig in handen van Liander. Rekening houdend met de beperkt beschikbare capaciteiten bij Liander wordt momenteel nog wel aanvullend overleg gevoerd tussen het energiebedrijf en de ontwikkelaar over andere – tijdelijke – ‘slimme’ opties om de vertraging te beperken. De gemeente faciliteert in dit proces en behandelt het vergunningstraject K&L met urgentie.

Vraag 5. Wat betekent dit capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet voor de overige, toekomstige woningbouwprojecten in Voorschoten?

Antwoord 5. Op basis van het beeld dat Liander tijdens het bestuurlijk overleg in december 2024 heeft geschetst sluit Liander woningbouw kleinverbruik in principe altijd aan en komen deze aanvragen niet op de wachtlijst. De uitdaging ligt vooral in de capaciteit van resources bij Liander om dit te realiseren, niet in de netwerkcapaciteit zelf. Liander beschikt over een lijst met aangemelde woningbouwprojecten in Voorschoten. De verwachte startdatum van de projecten wordt waar nodig nog geactualiseerd en gecommuniceerd met Liander. Op basis hiervan kan Liander de planning afstemmen op de projecten. Daarmee zouden capaciteitsproblemen bij toekomstige woningbouwprojecten voorkomen moeten worden.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl

BTW NL 001797621B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stermerdink,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.