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Datum 
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Steller vragen 
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Katrien van Meenen 
Patricia Kortekaas 

Over agendapunt 
 

Fase 2 Gemeentehuis 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
 
 

1. Zou om naast scenario E ook het goedkopere scenario B uit te werken kunnen 
binnen het huidige budget? Zo nee, welk bedrag is hiervoor nodig? 
 
Antwoord: Er zit relatief weinig synergie tussen de uitwerking van scenario B en 
scenario E. De entree en het moederhuis zullen vergelijkbaar zijn. De uitwerking 
van de rest van het gemeentehuis en de bibliotheek zal verschillend zijn. In 
scenario B wordt er van renovatie uitgegaan, speelt de verduurzaming van de 
bestaande situatie een belangrijke rol en zal de nadruk liggen op het inpassen van 
het programma binnen de constructieve en bouwkundige kaders van het 
bestaande pand. In scenario E zal het ontwerp meer focus hebben op duurzaam en 
re-montabel (nieuw)bouwen, flexibiliteit en schaalbaarheid naar de toekomst. 
Effectief zullen dit twee hele verschillende ontwerponderzoeken zijn.   
De verschillen zorgen ervoor dat beide uitwerkingen niet passen in het 
aangevraagde budget. Het is een aparte uitwerking die vraagt om een andere 
opzet en aanpak. Scenario B is een renovatiescenario, een voorzichtige schatting 
van de uitwerking (het maken van een detailontwerp) is €350 K 

 
2. Scenario B en C zijn vrijwel identiek. Wat kost het om zowel scenario B als C uit te 

werken? 
 
Antwoord: Er zit meer synergie in deze twee scenario’s. In scenario B wordt er van 
renovatie uitgegaan, speelt de verduurzaming van de bestaande situatie een 
belangrijke rol en zal de nadruk liggen op het inpassen van het programma binnen 
de constructieve en bouwkundige kaders van het bestaande pand. In scenario C 
slopen we alle niet historische delen en vervangen die door nieuwbouw. 
De uitwerkingen van Scenario B en C schatten we samen in op €575K.  
 

3. Is er een NEN 2767 conditienivo 3 onderzoek gedaan? Zo ja, wat zijn daarvan de 
resultaten en zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Het voorstel voor vernieuwing van het gemeentehuis is voor een 
beperkt deel gebaseerd op de staat van het gebouw. In de scenariostudie is ervoor 
gekozen om geen NEN 2767 onderzoek te doen, omdat het resultaat van dit 
onderzoek geen invloed heeft op de voorstellen in deze fase en we deze extra 
kosten nu niet wilden maken. De inschatting van de kosten van het aanpassen, 
renoveren en vernieuwen van de bouwkundige situatie en de installaties is gedaan 
op basis van een visuele opname, ervaringsgetallen van vergelijkbare projecten 
qua gebruik, omvang en leeftijd. Voor de installaties is er een installatieadviseur 
betrokken geweest. Op hoofdlijnen is de financiële impact per scenario bepaald. De 
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abstracte getallen worden gebruikt voor de variantenafweging en onderbouwing 
voor de aanvraag van een voorbereidingsbudget. Voor de definitieve 
investeringsopgave is in de volgende fase een verdieping op de technische staat, 
techniek en installaties, werkplekconcept en duurzaamheid nodig. Een NEN 2767 
onderzoek is daar onderdeel van. 

 
4. In de commissievergadering is gesproken over het opbouwen van de investering in 

verschillende bouwstenen. Hier is naar verwezen als een ‘menukaart’. Is het 
mogelijk om de opbouw van de totale investering op te bouwen in tenminste de 
volgende onderdelen. (arbo)Technische renovatie (NEN2767 conditienivo 3) 
wettelijke verduurzaming en andere wettelijke verplichtingen, het deel voor de 
bibliotheek en financieel substantiële onderdelen van het programma van eisen. 
 
Antwoord: op een globaal niveau kunnen we een uitsplitsing van kosten maken 
gerelateerd aan diverse onderdelen, zeker voor de menukaart opties. Een ontwerp 
voor een technische renovatie is echt een andere opdracht dan de uitwerking voor 
een renovatie op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten. We gaan zeker 
een zo goed mogelijke uitwerking van de diverse onderdelen maken. 
 

5. Wat voor invloed heeft Bbl ( Besluit bouwwerk leefomgeving – voorheen 
Bouwbesluit), waarin regels vastgelegd zijn voor veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid en duurzaamheid ( energiezuinigheid en milieu), op scenario E? 
 
Antwoord: In het BBL wordt rekening gehouden met verbouweisen (rechtens 
verkregen niveau) en nieuwbouweisen. De nieuwbouw eisen zijn een vertaling van 
de meest actuele inzichten wat betreft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en 
duurzaamheid. Voor verbouwing van de bestaande bouw is nu uitgegaan van 
rechtens verkregen niveau. Vaak is de bestaande situatie niet aan te passen om te 
voldoen naar de eisen voor nieuwbouw óf zou dit zeer hoge kosten met zich 
meebrengen. Voor de nieuwbouw zijn we wettelijk verplicht om aan nieuwbouw 
eisen te voldoen. Omdat in scenario E relatief veel nieuwbouw plaatsvindt voldoen 
we daarmee ook automatisch aan de nieuwbouweisen van het BBL. 
 

6. Welk energielabel wordt hierdoor aan een omgevingsvergunning voor scenario E 
gekoppeld? 
 
Antwoord: Doordat we het grootste deel van het gemeentehuis als nieuw gebouw 
neerzetten, gaan wij uit van energielabel A. 
 

 
 

 
 

Toelichting (indien nodig): 
 
 
 
 
 


